

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2018.GODINU**

Ažurirano 04.02.2019. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 66512000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-2-4/18	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /420032693000 1/	4.740,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2018.- 31.12.2019. god. /plaćanje mjesečno u roku od 60 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/polica osiguranja 01.01.-31.12.2018./	-	-	25.12.2017.	28.01.2019. 3.950,00 KM	Realizacija ugovora tokom 2018. god.
2.	Usluge protivprovalnog i panik obezbjedjenja	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-5/18	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i	250,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja i rok	-	-	25.12.2017.	28.01.2019. u cijelosti 3.510,00 KM	Realizacija ugovora tokom 2018. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	u sjedištu Zavoda CPV kod: 66510000-8		imovine /420182997000 7/	izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno po ispostavljanju fakture/				(sa PDV-om)	
3.	Usluga protivprovaln og obezbjedjenja objekta Zavoda na Grdonju CPV kod: 66510000-8	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-6/18	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /420182997000 7/	120,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno po ispostavljanju fakture/	-	-	25.12.2017.	28.01.2019. u cijelosti 1.684,80 KM (sa PDV-om)	Realizacija ugovora tokom 2018. god.
4.	Usluga periodičnog pregleda i čišćenja dva dimnjaka u sjedištu Zavoda u 2018. godini CPV kod:	Direktni sporazum/broj 615-8-2-2/18	O.D. DIMNJAČAR MIRSAD Sarajevo /430169468000 8/	240,00 KM bez PDV-a /period trajanja i rok izvršenja –jedna godina od dana potpisivanja ugovora, periodnično svaka dva mjeseca, plaćanje u roku od 60 dana od uredno	-	-	04.01.2018.	15.01.2019. u cijelosti 240,00 KM	Realizacija ugovora tokom 2018. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	90915000-4			ispostavljene fakture po izvršenom periodičnom pregledu uz garanciju na izvršenje do narednog pregleda i čišćenja/					
5.	Usluge održavanja Programskog rješenja "Element" CPV kod: 50324100-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-1/17	5th Dimension d.o.o. Sarajevo /420140780000 1/	50,00 KM+PDV mjesečna naknada/ period trajanja i rok izvršenja 01.01.2018. - 31.12.2018. g., plaćanje mjesečno za tekući mjesec do isteka istog, zasebno za svaki mjesec	-	-	04.01.2018.	19.12.2018. u cijelosti 702,00 KM (sa PDV-om)	Realizacija ugovora tokom 2018. god.
6.	Periodično održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite	Direktni sporazum/broj 615-8-2-18/17	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /420182997000	80,00 KM+PDV 150,00 KM +PDV polugodišnje naknade /period trajanja i rok izvršenja –jedna	-		02.03.2018.		Realizacija ugovora tokom 12 mjeseci

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	videonadzor i vatrodojavni sistem u sjedištu Zavoda u 2017. godini CPV kod: 50324100-3		7/	godina, periodično polugodišnje izvršenje, plaćanje periodično po ispostavljenoj fakturi /					
7.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09100000-0	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-7/18	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /420099909000 5/	6.785,72 KM +PDV/ izvršenje 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora / plaćanje po ispostavljenim petnaestodnevним fakturama u roku od 60 dana od datuma fakture/	-	-	14.03.2018.		Realizacija ugovora tokom 12 mjeseci
8.	Sukcesivna nabavka robe-kancelarijskog materijala u 2018.g. CPV kod: 22800000-8	Direktni sporazum/broj 615-8-1-10/18	R & S D.O.O. SARAJEVO /420005629000 5/	3.433,30 KM+PDV /period trajanja i rok izvršenja – sukcesivna nabavka prema dostavljenim narudžbama do	-	-	27.04.2018.	28.01.2019. 2.933,56 KM (sa PDV-om)	Realizacija ugovora tokom 2018. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				31.12.2018. god., rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture prema narudžbi/					
9.	Osiguranje imovine Federalnog hidrometeorološkog zavoda od rizika požara i drugih opasnosti/ CPV kod: 66515200-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-11/18	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo /420032693000 1/	3.508,10 KM /period trajanja 12 mjeseci (godinu dana) od dana potpisivanja ugovora/ izvršenje do 08.05.2019. godine (24,00)/ plaćanje u roku 60 dana od dana ispostavljanja fakture/polica osiguranja 12 mjeseci/	-	-	04.05.2018.	30.05.2018. u cijelosti 3.508,10 KM	
10	Usluga postavljanja zaštitne ograde, betonske podloge,	Direktni sporazum/broj 615-8-2-13/17	„EMI-LAM“ d.o.o. Prijedor /440418172000 8/	5.996,80 KM+PDV /rok izvršenja 3 dana/ plaćanje u roku od 15 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za zapisnički	-	-	27.04.2018.	12.06.2018. u cijelosti 7.016,26 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	stuba nosača i elektroinstalacija za postavljanje automatskih hidroloških stanica na lokaciji u slivu rijeke Bosne CPV kod: 50324100-3			konstatovano uredno izvršenje usluga/					
11	Usluga – Nadzor nad izvođenjem radova tekućeg održavanje prostora laboratorija Sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda	Direktni sporazum/broj 615-8-2-12/18	Blackandwhite d.o.o. Sarajevo /4202104860008/	1.700,00 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana predaje izvještaja o izvršenom nadzoru prema uredno ispostavljenoj fakturi/	-	-	31.05.2018.	15.10.2018. u cijelosti 1.989,00 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	CPV kod: 79714000-2								
12	Usluga – Uspostava klimatizacijskog sistema u prostoru laboratorija Sektora životne sredine CPV kod: 50000000-5	Direktni sporazum/broj 615-8-2-14/18	O.D“DELUXE SERVIS“ Ilidža, Sarajevo /4302702740003/	5.053,19 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu uslugu, garancija za kvalitet izvršene usluge, za kvalitet ugrađenih uređaja 24 mjeseca/	-	-	31.05.2018.	22.08.2018. u cijelosti 5.912,25 KM (sa PDV-om)	
13	Sukcesivno održavanje službenih vozila/ CPV kod: 50112000-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-15/18	UNITRADE d.o.o. Ljubuški /4272095990007/	3.333,87 KM +PDV / od dana zaključenja ugovora do 31.12.2018.god./ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu	-	-	11.06.2018.	04.02.2019. 3.205,88 KM (sa PDV-om)	Realizacija ugovora do 31.12.2018.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				prema narudžbi/					
14	Sanacija garažnog prostora u sjedištu Zavoda sa uspostavljanjem magacina za Sektor hidrologije CPV kod: 45000000-7	Direktni sporazum/broj 615-8-3-17/18	GALBOLS D.O.O. SARAJEVO /420056266000 7/	5.837,45 KM +PDV/ rok izvršenja 20 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od dana tehničkog prijema i ispostavljene fakture/garancija za kvalitet izvršenih radova 12 mjeseci/	-	-	20.08.2018.	15.10.2018. u cijelosti 6.829,82 KM (sa PDV-om)	
15	LOT 1. Servisiranje opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanicama: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo CPV kod:	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-2-16/18	E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000 4/	27.280,30 KM +PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršenog prijema usluga prema ispostavljenoj fakturi/garancije 12	-	-	11.10.2018.	28.01.2019. u cijelosti 31.917,95 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	50000000-5 38344000-8			mjeseci na uslugu, na ispravnost zamijenjenih i ugrađenih dijelova-garancija proizvođača					
16	LOT 2. Servisiranje opreme za praćenje kvaliteta zraka na stanici Goražde CPV kod: 50000000-5 38344000-8	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-2-16/18	ARTES d.o.o. Velenje	13.190,00 KM +PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršenog prijema usluga prema ispostavljenoj fakturi/garancije 12 mjeseci na ispravnost zamijenjenih i ugrađenih dijelova-garancija proizvođača; 2 (dva) mjeseca na uslugu	-	-	11.10.2018.	15.01.2019. u cijelosti 15.432,30 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
17	Nabavka i postavljanje zaštitne ograde za automatskem eteorološke stanice u slivu rijeke Drine (na lokacijama Kladanj, Goražde, Ustikolina i Sapna) CPV kod: 45342000-6	Direktni sporazum/broj 615-8-2-18/18	„EMI-LAM“ d.o.o. Prijedor /440418172000 8/	5.995,20 KM+PDV /rok izvršenja 10 dana/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za zapisnički konstatovano uredno izvršenje usluga/	-	-	31.10.2018.	03.12.2018. u cijelosti 7.014,38 KM (sa PDV-om)	
18	Usluga štampanja meteoroloških obrazaca CPV kod: 79800000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-2-20/18	„Svjetlost-BH print“ d.o.o. Sarajevo /420204362000 9/	1.711,23 KM +PDV /rok izvršenja 30 dana/ plaćanje u roku od 30 dana od dana pružimanja obrazaca/	-	-	20.11.2018.	15.01.2019. u cijelosti 2.002,14 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
19	Usluga prevoza – 4(četiri) ski karte za sezonu 2018/2019 za osmatračice na MS Bjelašnica CPV kod: 34980000-0	Direktni sporazum/broj 615-8-2-19/18	KJP „ZOI'84“ OCS d.o.o. OJ Ski Centar „Bjelašnica-Igman“ Trnovo /4200347000004/	1.435,90 KM +PDV /rok izvršenja 3 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana od izvršenja i uredno ispostavljene fakture	-	-	13.11.2018.	30.11.2018. u cijelosti 1.680,00 KM (sa PDV-om)	
20	Nabavka kancelarijske opreme – namještaja u 2018.g. CPV kod: 39130000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-1-21/18	R & S DOO Sarajevo /4200056290005/	3.428,00 KM +PDV /rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu isporuku/	-	-	22.11.2018.	28.01.2019. u cijelosti 4.010,76 KM (sa PDV-om)	
21	Usluge postavljanja gromobranske instalacije po standardima automatskih	Direktni sporazum/broj 615-8-2-26/18	O.D ELEKTRO CILOVIĆ, Tarčin /4301497690000/	5.999,90 KM bez PDV-a /rok izvršenja maksimalno 10 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u	-	-	30.11.2018.	15.01.2019. u cijelosti 5.999,90 KM (bez PDV-a)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	padavinskih stanica u slivu rijeke Drine na lokacijama Snježnica, Sapna, Budim potok, Bijeje vode, Ustikolina i Goražde CPV kod: 50000000-5			roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu uslugu zapisnički konstatovanu/					
22	Nabavka računarske opreme CPV kod: 30230000-0	Direktni sporazum/broj 615-8-1-22/18	R & S DOO Sarajevo /420005629000 5/	2.850,12 +PDV /rok izvršenja 3 dana od dana potpivisanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi/garancije za nabavljenu opremu (1,2 i 3 godine)	-	-	04.12.2018.	15.01.2019. u cijelosti 3.334,64 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
23	Nabavka data logera za automatsku meteorološku stanicu 38120000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-1-23/18	THEISS d.o.o. Sarajevo /4201792010008/	5.035,46 KM +PDV /rok izvršenja 15 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana od zapisnički izvršenog prijema usluga prema ispostavljenoj fakturi/garancija 12 mjeseci od izvršene isporuke i montaže/	-	-	12.12.2018.	28.01.2019. u cijelosti 5.891,48 KM (sa PDV-om)	
24	Izjednačavanje potencijala elektroinstalacija automatskih meteoroloških i padavinskih stanica u slivu rijeke Drine CPV kod: 550312610-4	Direktni sporazum/broj 615-8-2-25/18	O.D ELEKTRO CILOVIĆ, Tarčin /4301497690000/	5.999,70 KM /rok izvršenja 10 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu zapisnički konstatovanu uslugu/	-	-	07.12.2018.	15.01.2019. u cijelosti 5.999,70 KM (bez PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
25	Senzor pritiska MSB181 CPV kod: 30230000-0	Direktni sporazum/broj 615-8-1-24/18	THEISS d.o.o. Sarajevo /420179201000 8/	1.390,00 KM +PDV /rok izvršenja 10 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za urednu zapisnički izvršenu isporuku /garancija 12 mjeseci od izvršene isporuke/	-	-	18.12.2018.	28.01.2019. u cijelosti 1.626,30 KM (sa PDV-om)	
26	Meteorološki instrumenti	Direktni sporazum/broj 615-8-1-3/19	AMT-METRIKS D.O.O. Tešanj /421811971000 6/	3.082,50 KM +PDV /rok izvršenja maksimalno 10 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 30 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu isporuku /garancija 12 mjeseci od izvršene isporuke/	-	-	19.12.2018.	04.02.2019. u cijelosti 3.606,52 KM (sa PDV-om)	

Realizacija ugovora u 2018. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrenih Federalnom hidrometeorološkom zavodu kroz projekat: "Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u FBiH – faza III".

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka i montaža namještaja za opremanje laboratorija Sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 39180000-7	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-9/18	Hafele BH d.o.o. Gračanica /421003697000 5/	20.606,40 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana po uredno ispostavljenom fakturi za uredno izvršenu isporuku i montažu/garancija proizvođača od dana isporuke i montaže/	Aneks od 05.07.2018. /rok izvršenja 90 dana od dana potpisivanja ugovora	-	15.05.2018.	19.12.2018. u cijelosti 24.109,49 KM (sa PDV-om)	Sredstva obezbjeđenja iz projekta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (faza III) Plaćanje sa podračuna
2.	Tekuće održavanje prostora laboratorija Sektora životne sredine	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-3-8/18	GALBOLS D.O.O. SARAJEVO /420056266000 7/	31.603,65 KM +PDV/ rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od	-	-	15.05.2018.	19.12.2018. u cijelosti 36.976,27 KM (sa PDV-om)	Sredstva obezbjeđenja iz projekta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 45213100-4 45214640-8			dana int. tehničkog prijema, ovjerene sit.nadzornog organa i ispostavljene fakture za uredno izvršenje/garancija za kvalitet izvršenih radova 24 mjeseca/					(faza III) Plaćanje sa podračuna

Broj: 01-14-4-820/18
Datum: 04.02.2019. godine

