

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ZA 2021.GODINU**

Ažurirano 30.10.2021. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Kolektivno osiguranje uposlenika Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2021. godinu CPV kod: 66512100-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-7/21	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo /420032693000 1/	4.440,00 KM /osiguranje uposlenika za period 01.01.2021.- 01.01.2022. god. /plaćanje mjesečno u roku od 60 dana po ispostavljanju mjesečne fakture/polica osiguranja 01.01.21 - 01.01.2022./	-	-	25.12.2020.		Realizacija ugovora tokom 2021. god.
2.	Usluga održavanja sistema tehničke	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-8/21	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i	4.420,00 KM + PDV mjesečna naknada /period trajanja 1	-	-	08.02.2021.		Realizacija ugovora 1 godina

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	zaštite putem obaveznog šestomjesečnog i servisiranja instaliranih sistema tehničke zaštite u objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda CPV kod: 50343000-1		imovine /4201829970007/	godina, rok izvršenja: šestomjesečno (dva puta godišnje), plaćanje: po svakom završenom pregledu, odnosno u dva dijela nakon pojedinačno završenog servisa u roku od 60 od datuma fakture/					
3.	Pružanje usluga 24-satnog nadzora dojavnim centrom i mobilnom interventnom ekipom protivprovalnog i	Direktni sporazum/ broj 615-8-2-9/21	GAMA AA d.o.o Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine /4201829970007/	5.880,00 KM + PDV /period trajanja i rok izvršenja tokom 12 mjeseci, plaćanje mjesečno - paušal po ispostavljenom računu u roku od 60 dana od datuma fakture/	-	-	08.02.2021.		Realizacija ugovora tokom 2021. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	vatrodojavnog sistema na objektima Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području Federacije BiH u 2021. godini CPV kod: 66510000-8								
4.	Usluga periodičnog pregleda i čišćenja 2 (dva)dimnjaka u sjedištu Zavoda u 2021. godini CPV kod: 90915000-4	Direktni sporazum/broj 615-8-2-11/21	O.D. DIMNJAČAR MIRSAD Sarajevo /430169468000 8/	240,00 KM bez PDV-a /period trajanja i rok izvršenja –jedna godina od dana potpisivanja ugovora, periodično svaka dva mjeseca, plaćanje u roku od 15 dana od uredno ispostavljene fakture po izvršenom periodičnom pregledu uz garanciju na izvršenje do	-	-	11.02.2021.		Realizacija ugovora tokom 2021. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				narednog pregleda i čišćenja/					
5.	Nabavka računarske opreme CPV kod: 30200000-1	Direktni sporazum/broj 615-8-1-12/21	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo /420008644000 1/	5.982,91 KM + PDV /rok izvršenja maksimalno 30 dana od dana potpisanja ugovora/ plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi/garancije za isporučenu opremu 12 mjeseci/1 godina od isporuke/	-	-	03.03.2021.	08.04.2021. u cijelosti 7.000,00 KM (sa PDV-om)	
6.	Sukcesivna nabavka goriva za službena vozila/ CPV kod: 09134200-9	Direktni sporazum/broj 615-8-1-13/21	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO /420099909000 5/	4.706,75 KM + PDV /izvršenje od dana zaključenja ugovora do 31.12.2021.god. /plaćanje po ispostavljenim petnaestodnevničnim fakturama u roku od 60 dana od datuma fakture/	-	-	30.03.2021.		Realizacija ugovora tokom 2021. god.
7.	Sukcesivno održavanje	Direktni sporazum/broj	UNITRADE d.o.o. Ljubuški	3.238,88 KM + PDV /od dana zaključenja	-	-	05.04.2021.		Realizacija ugovora tokom 2021. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	službenih vozila/ CPV kod: 50112200-5	615-8-2-14/21	/427209599000 7/	ugovora do 31.12.2021.god./ plaćanje po ispostavljenim fakturama u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu prema narudžbi/					
8.	Osiguranje imovine Federalnog hidrometeorološkog zavoda od rizika požara i drugih opasnosti/ CPV kod: 66510000-8	Direktni sporazum/broj 615-8-2-16/21	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo /420032693000 1/	2.838,10 KM /period trajanja 12 mjeseci (godinu dana) od dana potpisivanja ugovora/ izvršenje do 08.05.2021. godine (24,00)/ plaćanje u roku 60 dana od dana ispostavljanja fakture/polica osiguranja 12 mjeseci/	-	-	07.05.2021.	03.06.2021. u cijelosti 2.838,10 KM	
9.	Nabavka meteorološke opreme	Direktni sporazum/broj	AMT-METRIKS D.O.O. Tešanj /421811971000	5.990,00 KM + PDV /rok izvršenja maksimalno 45 dana	-	-	20.05.2021.	15.07.2021 u cijelosti 7.008,30 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	CPV kod: 38120000-2	615-8-1-17/21	6/	od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 15 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu isporuku /garancija 12 mjeseci od izvršene isporuke/				(sa PDV-om)	
10	LOT 1. Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za praćenje kvaliteta zraka: Jajce, Zenica, Sarajevo i Ivan Sedlo CPV kod:	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-15/21	E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000 4/	42.794,90 KM + PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršene isporuke prema ispostavljenoj fakturi/garancija utvrđena od proizvođača	-	-	08.07.2021.	05.08.2021. u cijelosti 50.070,03 KM (sa PDV-om)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	38000000-5 38344000-8								
11	LOT 2. Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatske stanice za praćenje kvaliteta zraka Goražde CPV kod: 38000000-5 38344000-8	Konkurentski zahtjev/broj 615-7-1-15/21	ARTES d.o.o. Velenje SI29903718 /po poreskom punomoćniku u BiH ID: 10002995007 Meridian a.d. Banja Luka/	6.554,00 KM + PDV /rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje u roku od 60 dana od zapisnički izvršene isporuke prema ispostavljenoj fakturi/garancija utvrđena od proizvođača	-	-	14.07.2021.		
12	Sanacija i opravka čatrnje i filtera na objektu MS Bjelašnica CPV kod: 98390000-3	Direktni sporazum/broj 615-8-2-20/21	Zidarsko-fasaderska djelatnost „BH-FAH“ Sanski Most /4363609250003/	2.120,00 KM + PDV /rok izvršenja maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 15 dana po uredno ispostavljenoj	-	-	16.08.2021.	09.09.2021. u cijelosti 2.120,00 KM (bez PDV-a)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				fakturi za uredno izvršenu uslugu zapisnički konstatovanu/					
13	Nadogradnja DataBase sa klimatološkom bazom podataka u server sobi Zavoda CPV kod: 72540000-2	Direktni sporazum/broj 615-8-1-21/21	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo /420008644000 1/	1.192,00 KM + PDV /rok izvršenja maksimalno 30 dana od dana potpivisanja ugovora/ plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi za uredno izvršenu uslugu/garancija 12 mjeseci/1 godina od dana izvršene nadogradnje/	-	-	18.08.2021.	16.09.2021. u cijelosti 1.394,64 KM (sa PDV-om)	
14	Održavanje hidrološkog informacionog sistema WISKI, proizvođača KISTERS AG, Njeačka CPV kod: 72267100-0	Otvoreni postupak/broj 615-1-2-18-5-6/21	KISTERS AG, Aachen, Njemačka DE180759609	(25.410,00 EUR) 49.697,56 KM /period trajanja 3 godine počev od oktobra 2021.god. /kontinuirano do 01.10.2021. - 30.09.2024. god. /plaćanje kvartalno	-	-	29.09.2021.		realizacija do 30.09.2024. (3 godine okvirni sporazum)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	72267000-4			(kvartalni paušal) po isteku kvartala u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno izvršenu uslugu/					

Realizacija ugovora u 2021. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrenih Federalnom hidrometeorološkom zavodu kroz projekat: "Realizacija plana razvoja mreže stanica za monitoring kvaliteta zraka u FBiH – faza 5".

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka mjerne opreme za	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5-	E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000	55.990,00 KM+PDV /rok izvršenja 60 dana od dana	-	-	04.10.2021.		Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	praćenje kvaliteta zraka LOT 1. Nabavka i montaža analizatora lebdećih čestica PM10/PM2.5. CPV kod: 38000000-5 38434000-6	5/21	4/	potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana po uredno ispostavljenoj fakturi za urednu zapisnički izvršenu isporuku i montažu/garancija minimalno 24 mjeseca/					Plaćanje sa podračuna
2.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka LOT 2. – Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za analizatore lebdećih čestica na	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5-5/21	E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000 4/	23.582,20 KM+PDV/ rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana zapisnički izvršene isporuke i ugradnje prema uredno ispostavljenoj fakturi/ garancija proizvođača opreme/	-	-	04.10.2021.		Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/do bavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	stanicama Jajce i Zenica CPV kod: 38344000-8 38434000-6								
3.	Nabavka mjerne opreme za praćenje kvaliteta zraka LOT 3. – Nabavka sistema za akviziciju podataka CPV kod: 38344000-8 38434000-6	Otvoreni postupak/broj 615-1-1-19-5- 5/21	E3 d.o.o. Sarajevo /420219297000 4/	5.695,00 KM+PDV/ rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od dana zapisnički izvršene isporuke prema uredno ispostavljenoj fakturi/ garancija proizvođača opreme/	-	-	04.10.2021.		Sredstva iz projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH-faza 5) Plaćanje sa podračuna



DIREKTOR

Almir Bijedić